

HIỆU SUẤT DỰ ÁN

BÁO CÁO

Số sê-ri	Mô tả mục	Ngân sách		Đạt được	Thực tế		Chi phí		Tiến độ		Chỉ số hiệu suất		Dự báo				Chỉ số trung bình	Trạng thái
		B.A.C. tổng thể (đ)	P.V. (đ)	E.V. (đ)	A.C. (đ)	P.E.A. (đ)	C.V. (đ)	C.V. (%)	S.V. (đ)	S.V. (%)	C.P.I.	S.P.I.	E.T.C.	E.A.C.	V.A.C. (%)	V.A.C. (đ)		
A	Chương trình A	489	254	225	266		-41	-16%	-29	-11%	0.85	0.89	312	578	-18%	-89	0.87	CAM
A.1	Dự án 1	186	93	90	100		-10	-11%	-3	-3%	0.90	0.97	107	207	-11%	-21	0.93	CAM
A.1.1	Sản phẩm chuyển giao 1	100	55	50	60		-10	-18%	-5	-9%	0.83	0.91	60	120	-20%	-20	0.87	CAM
A.1.2	Sản phẩm chuyển giao 2	28	13	14	18		-4	-31%	1	8%	0.78	1.08	18	36	-29%	-8	0.93	CAM
A.1.3	Sản phẩm chuyển giao 3	58	25	26	22		4	16%	1	4%	1.18	1.04	27	49	15%	9	1.11	LỤC
A.2	Dự án 2	303	161	135	166		-31	-19%	-26	-16%	0.81	0.84	207	373	-23%	-70	0.83	ĐỎ
A.2.1	Sản phẩm chuyển giao 1	180	92	80	100		-20	-22%	-12	-13%	0.80	0.87	125	225	-25%	-45	0.83	ĐỎ
A.2.2	Sản phẩm chuyển giao 2	45	35	20	30		-10	-29%	-15	-43%	0.67	0.57	38	68	-50%	-23	0.62	ĐEN
A.2.3	Sản phẩm chuyển giao 3	78	34	35	36		-1	-3%	1	3%	0.97	1.03	44	80	-3%	-2	1.00	LỤC
B	Chương trình B	705	363	405	430		-25	-7%	42	12%	0.94	1.12	319	749	-6%	-44	1.03	LỤC
B.1	Dự án 1	375	148	210	225		-15	-10%	62	42%	0.93	1.42	177	402	-7%	-27	1.18	LỤC
B.1.1	Sản phẩm chuyển giao 1	250	55	125	150		-25	-45%	70	127%	0.83	2.27	150	300	-20%	-50	1.55	LỤC
B.1.2	Sản phẩm chuyển giao 2	100	82	70	65		5	6%	-12	-15%	1.08	0.85	28	93	7%	7	0.97	CAM
B.1.3	Sản phẩm chuyển giao 3	25	11	15	10		5	45%	4	36%	1.50	1.36	7	17	33%	8	1.43	LỤC
B.2	Dự án 2	330	215	195	205		-10	-5%	-20	-9%	0.95	0.91	142	347	-5%	-17	0.93	CAM
B.2.1	Sản phẩm chuyển giao 1	90	55	60	50		10	18%	5	9%	1.20	1.09	25	75	17%	15	1.15	LỤC
B.2.2	Sản phẩm chuyển giao 2	90	60	50	45		5	8%	-10	-17%	1.11	0.83	36	81	10%	9	0.97	CAM
B.2.3	Sản phẩm chuyển giao 3	150	100	85	110		-25	-25%	-15	-15%	0.77	0.85	84	194	-29%	-44	0.81	ĐỎ